


ELGOIBAR

Resumen del proyecto

Desarrollar un nuevo servicio para la mejora de los cuidados innovadores en el domicilio, en el municipio de Elgoibar basado en un servicio de acompañamiento activo, adecuado y de calidad donde se estimulen las capacidades cognitivas, motoras y sociales de las personas usuarias en situación de dependencia, vulnerabilidad y/o fragilidad para favorecer que las personas residan en sus domicilios el mayor tiempo posible y con la mayor calidad de vida posible.





Proyecto: Acompañamiento activo en el servicio de ayuda a domicilio municipal

ITEMS DE EVALUACIÓN	VALORACIÓN		OBSERVACIONES
	INTERMEDIA	FINAL	
EFICACIA			
Grado de cumplimiento de los objetivos	63%	83%	De los 6 objetivos identificados, 1 cuenta con un grado de consecución medio, 2 con un grado de consecución alto y 3 finalizados.
Cumplimiento de productos o resultados	100%	100%	Metodología y servicios mejorados relacionados con los cuidados innovadores en el domicilio.
EFICIENCIA			
Eficiencia de las acciones	55%	100%	Las acciones están finalizadas. Acorde con los plazos del proyecto.
Presupuesto	Sin información	100%	El presupuesto del proyecto es de 30.000 € y se ha ejecutado el 100%.
GOBERNANZA			
Gobernanza social	El proyecto tiene en cuenta a los tres colectivos definidos en este seguimiento. En total, 24 personas, 85% mujeres.		
INNOVACIÓN			
Tipos de innovación	El proyecto se basa en los 2 tipos de innovación definidos: personalización y mejora de la calidad del servicio. La parte comunitaria ha quedado, por ahora, sin trabajar.		
TRANSFERIBILIDAD (adopción/adaptación por otro municipio)			
Grado de transferibilidad	Se estima que la metodología y servicios que se han trabajado dentro de este proyecto pueden ser transferibles; pero hay que tener en cuenta los costes y valorar su sostenibilidad.		
ESCALABILIDAD (incremento del número de personas usuarias)			
Grado de escalabilidad	La cobertura actual del proyecto es de 24 personas, y se prevé que la cobertura futura podría llegar a ser de 92, teniendo en cuenta las personas trabajadoras del SAD y las personas beneficiarias del SAD y sus familiares.		
FRENOS Y PALANCAS			
Detección de frenos y palancas	Los principales frenos del proyecto han sido la gestión de bajas laborales inesperadas de trabajadoras domiciliarias, el hecho de que no todas las trabajadoras quisieran realizar la formación necesaria para aplicar el programa, el estado cambiante de salud de las personas beneficiarias, la complejidad de coordinarse con Osakidetza y las dificultades en la gestión de las ayudas del Fondo Social Europeo.		
	Las principales palancas que se han identificado han sido la motivación de las trabajadoras del SAD por aprender y realizar tareas nuevas.		
OTROS TEMAS			
Aportación del proyecto al ELC del municipio	Se estima que el proyecto ha facilitado la permanencia de las personas en sus domicilios con mayor calidad de vida; y también ha tenido en cuenta las necesidades de las personas cuidadoras.		
Recomendaciones a la DFG	(lo mismo que lo recogido en el punto de recomendaciones en relación al ecosistema)		

ECOSISTEMA LOCAL DE CUIDADOS

ÍTEMS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
<p>Recomendaciones a la DFG</p>	<p>Fomentar la transparencia sobre dificultades en los proyectos, garantizar su sostenibilidad tras las subvenciones, clarificar el concepto de ecosistema, ampliar la comunicación y tipificación de iniciativas a municipios que actualmente no están en la Red, y mantener activa la red incluso con municipios que no tengan proyectos ese año.</p>
<p>Mapa de agentes</p>	<p>En el ecosistema encontramos agentes de la administración pública, si bien no se ha conseguido incorporar al ambulatorio. También forma parte del ecosistema la empresa que gestiona tanto el SAD como el Centro de día; Zabaltzen Sortuz ha sido la que ha impartido la formación del proyecto a las personas auxiliares del SAD; y, finalmente, juegan un papel importante tanto Lagunkoia como la asociación de personas jubiladas.</p>

