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Resumen del proyecto

Este proyecto tiene 3 líneas de trabajo: 

1) Construcción y puesta en marcha de un centro de 
atención diurna junto a un diagnóstico de 
aislamiento y soledad; 

2) Activación y sensibilización de la comunidad  y del 
ELC; 

3) Llevar a cabo un diagnóstico municipal sobre los 
cuidados.



ITEMS DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES
INTERMEDIA FINAL

EFICACIA

Grado de cumplimiento de los objetivos 42% 42% El retraso en las obras del edificio que acogerá el centro de atención diurna ha ralentizado el resto del proyecto.

Cumplimiento de productos o resultados 0% 0% El retraso en las obras del edificio que acogerá el centro de atención diurna ha ralentizado el resto del proyecto.

EFICIENCIA

Eficiencia de las acciones 14% 24%
Aunque algunos hitos se han cumplido, el retraso en las obras del edificio ha sido un factor determinante que ha 

condicionado significativamente el desarrollo de las acciones previstas.

Presupuesto 15% 100%
Teniendo en cuenta el presupuesto de la parte subvencionada por la DFG, el grado de ejecución presupuestaria ha 

sido total.

GOBERNANZA

Gobernanza social
Se han identificado 349 personas mayores de 65 años que viven solas, de las cuales 272 son mujeres (un 89,47%). La identificación de las personas cuidadoras es más 

complicada, pero se prevé tratar de abordar este tema más adelante.

INNOVACIÓN

Tipos de innovación El proyecto se basa en los 3 tipos de innovación definidos: personalización, cuidado comunitarios y mejora de la calidad del servicio.

TRANSFERIBILIDAD (adopción/adaptación por otro municipio)

Grado de transferibilidad Se estima que la metodología, producto y servicios que se han trabajado dentro de este proyecto pueden ser transferibles. Pero todavía es demasiado pronto para asegurarlo.

ESCALABILIDAD (incremento del número de personas usuarias)

Grado de escalabilidad Hasta que se pongan en marcha el edificio y el servicio, no se puede hacer esta valoración.

FRENOS Y PALANCAS

Detección de frenos y palancas

El freno principal ha sido el retraso en las obras del edificio, aunque también se detecta que sin la ayuda de un acompañamiento externo especializado será difícil avanzar, 

sobre todo en el tema comunitario.

Como palanca principal se menciona el contar con una trabajadora social específica para el fomento del ELC.

OTROS TEMAS

Aportación del proyecto al ELC del 

municipio El proyecto consiste en los pasos iniciales para la creación de un ecosistema.

Recomendaciones a la DFG
• Fomentar el acompañamiento técnico más allá de las ayudas económicas: apoyos de entidades como Matia, formaciones sobe cómo trabajar el tema comunitario….

• Visibilizar las iniciativas que ya están en marcha.

• Descentralizar las actividades de aprendizaje y transferencia de la DFG, que actualmente se concentran mayoritariamente en Donostia

Proyecto: Aretxabaletako Tokiko Zaintza ekosistema (publiko komunitarioa)



ÍTEMS DE 

EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

Recomendaciones 

a la DFG
(lo mismo que lo recogido en el punto de recomendaciones en relación 

al proyecto)

Mapa de agentes 

El ELC que acaba de empezar a andar en Aretxabaleta se gestiona 

principalmente desde el ayuntamiento, que es quien tiene relación 

directa tanto con las administraciones públicas como con el 

ambulatorio, la asociación de personas jubiladas, la escuela de 

formación profesional y otros agentes del municipio. No obstante, 

mediante Langukoia también se dinamiza a comercios del municipio.

ECOSISTEMA LOCAL DE CUIDADOS 

ARETXABALETA

Para más información: Nerea Zubillaga nzubillaga@aretxabaleta.eus
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